

Kondoros Nagyközség Önkormányzata
2009. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
Művelődési ház – Kondorosi konferencia központ kialakítása - kivitelezés	45212340-1	Nemzeti értékhatár alatti	Egyszerű meghívásos eljárás	2009. március 31.	2009. dec. 31	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Szennyvízhálózat bővítés Kondoros – kivitelei tervek készítése	712220000-6	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	2009.03.	2009.0930.	nem
Belvízrendezési projekt – 16 település-projekt lebonyolítása		Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	2009. 08.15.	2012. 05. 14.	nem
Szilárd hulladék-lerakók reaktivációja – 9 település – kivitelei tervek elkészítése	742222000-1 742322200-6	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt eljárás	2009. 03.	2009. 08. 31.	nem
Belvízrendezési projekt – 16 település- környévizsgáló	79210000-9	Nemzeti értékhatár alatti	Egyszerű eljárás	2009. 08.	2012.09.30	nem

Belvizrendezési projekt – 16 település- kivitelezés közbeszerzési műszaki dokumentációjának elkészítése	79131000-1	Nemzeti értékhatar alatti	Egyszerű eljárás	2009. 08.	2009.11.	nem
Belvizrendezési projekt – 16 település- kivitelezés műszaki lebonyolítása – műszaki ellenőrzése	71631000-0	Nemzeti értékhatar elérő	Nyílt eljárás	2009.09.	2012. 03.	nem
Belvizrendezési projekt – 16 település- projekt kommunikációja	QA02-1 QA03-4 QA06-3	Nemzeti értékhatar alatti	Nyílt eljárás	2009.09.	2012.03.	nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Kondoros, 2009. április 10.



.....
 Kondoros Béla polgármester