

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1 SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

Név: Kondoros Város Önkormányzata
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Adószám: 15725534-2-04
Bankszámla: Békés Takarékszövetkezet, 53700072-16045495-00000000
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester
Tel.: 06 66/589-300
mint Megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

Név: Mandala-Kör Kft.
Székhely: 2890 Tata, Újhegyi út 32.
Adószám: 22916714-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-017334
Képviseli: Hóz Erzsébet
Tel.: +36-30/280-3659
E-mail: mandalakor888@gmail.com
mint Megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”)
a továbbiakban együtt, mint „**Felek**” között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken” című projekt keretében közúti biztonsági audit elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a Mandala-Kör Kft-vel (székhely: 2890 Tata, Újhegyi út 32.) kötött szerződést 2019. június 28. napján.

A Megbízott feladatát képezte az engedélyes tervek mellett a kiviteli tervdokumentáció auditálása is.

A Megbízási Szerződés 3.1. pontja szerint

3. A teljesítés határideje:

- 3.1. *Az auditjelentés teljesítési határideje az engedélyezési tervdokumentáció átadásától számított 30 nap, legkésőbb 2019. július 31. A kiviteli tervdokumentáció auditálásának teljesítési határideje az átadásától számított 15 nap, legkésőbb augusztus 15. napjáig.*

Megbízott 2019. augusztus 8-án kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, amelyben kérte a szerződés teljesítési határidejét kitolni, mert előre nem látható okok miatt a kiviteli tervek átnézése többletidőt igényel.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2019. június 28. napján kelt Megbízási Szerződés 3.1 pontját Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

3. A teljesítés határideje


3.1. A kiviteli tervdokumentáció auditálásának teljesítési határideje legkésőbb a mindenkori 2. mérföldkő vége. A Megbízó előteljesítést elfogad.


A Megbízási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Megbízási Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták. Aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselők 4 (négy), egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, melyből 1 példány Megbízottat, 3 példány Megbízót illeti meg,

A 2019. június 28. kelt Megbízási Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2019. augusztus 9.


Kondoros Város Önkormányzata
Ribárszki Péter
polgármester
Megbízó




Mandala-Kör Kft.
Hóz Erzsébet
ügyvezető
Megbízott

